Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007 r.  i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie tych zadań.

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym  przeznaczono kwotę 6.223.409 zł co stanowi 35,17% ogólnego budżetu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 r. wyniosło 87,91% planu rocznego.

1. Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego gminy Siennica część I.

Dnia 02.02.2007 r. przeprowadzono przetarg  nieograniczony na budowę sieci wodociągowej we wsi Starogród część I. W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy  P.H.U „Mel-Kan” Kazimierz Jakubiak z Łukowa. 

Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 183.881 zł brutto.

Zakres prac:

· sieć rozdzielcza PVC fi 160/1952m/

· sieć rozdzielcza PVC fi 110 /1061m/

· sieć rozdzielcza PVC fi 90 /532m/

Termin wykonania prac 15 czerwca 2007 r.

Nakłady poniesione w 2007 r. – 183.881 zł.

2. Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego gminy Siennica

 część II.

Dnia 02.02.2007 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w odcinkach pomiędzy wsiami  

Nowy Starogród – Starogród - Majdan , Wólka Dłużewska – Kulki-Ptaki-Żaków – Drożdzówka- Dzielnik, Nowodwór, Gągolina, Zalesie – Chełst-Borówek-Nowe Zalesie , Siennica-Wojciechówka – Krzywica-Strugi Krzywickie-Julianów, Lasomin- Nowodwór. W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy P.H.U „Mel-Kan” Kazimierz Jakubiak z Łukowa. 

Nakłady poniesione –   2.343.386 zł

Protokół odbioru wykonanych robót został sporządzony w dniu 17.10.2007 r.

3.  Przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel-  

     Grzebowilk 

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w dniu 9 lipca 2007 r. z firmą P.P.H.U „BUDBET” Tadeusz Bartnicki 

z siedzibą w Cegłowie.. 

Termin wykonania 30.10.2007 r.

Nakłady poniesione w 2007 r. 695.142 zł.

Zakres wykonanych prac:

· roboty ziemne – 950 m3
· podbudowa z kruszywa łamanego grub. 13cm- 5,781 m2
· warstwa wiążąca grubości 4,00 cm – 5.571 m2
· warstwa ścieralna grubości 4 cm – 5,466 m2
· przepusty – fi 800 – 7,50 m

· przepusty – fi 600 – 15,00 m

· przepusty pod zjazdami –fi 300  - 252 m

· profilowanie i obsianie skarp – 3,027 m2
· długość zrealizowanej  drogi – 1,05 km

4. Projekt przebudowy ul.Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy – 

Wykonawca projektu:  firma „Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych”  Garwolin . 

Nakłady poniesione – 34.209 zł,

Termin przekazania dokumentacji 31 grudnia 2007 r. 

5. Przebudowa mostu we wsi Kulki

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Budownictwa „PROMOST” Płock na kwotę 24.400 zł brutto. Dokumentację przekazano 15 czerwca 2007 r.

6. Modernizacja drogi gminnej Pogorzel-Krzywica

Dnia 20.02.2007 r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie modernizacji drogi Pogorzel-Krzywica. W wyniku przetargu została wybrana firma „FEDRO” Sp.z.o.o z Osiecka , z którą została  podpisana umowa . Przedmiotem umowy była przebudowa drogi gminnej Pogorzel-Krzywica o szerokości 5 m będącej w złym stanie technicznym. W ramach przebudowy wykonano wyrównanie asfaltobetonem istniejącej nawierzchni 

w ilości 50 kg/m2 i wykonano warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr.4 cm.  

Dodatkowo wykonano modernizację rowów i poboczy przy pomocy firmy Pana Grzegrzułki z Siennicy i Pana Salamona ze Starej Wsi. 

Nakłady poniesione  -  400.956 zł

Termin wykonania 31 maja 2007 r.

7. Budowa chodnika przy drodze  wojewódzkiej nr 802 we wsiach Nowa Pogorzel, Pogorzel, Żaków

Zadanie nie  zostało zrealizowane z powodu opóźnień w realizacji zadania przez wykonawcę wyłonionego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych : firmę „Vega Artur Zbieć” z Siedlec. Do firmy  kilkakrotnie wysyłano ponaglenia dotyczące przekazania dokumentacji, na które nie zostały udzielone pisemne odpowiedzi. W rozmowach ustnych właściciel firmy deklarował stałą pracę nad projektem a opóźnienia tłumaczył dużą ilością czasochłonnych uzgodnień. Obecnie dokumentacja została przekazana do uzgodnień do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

8. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

Zaplanowana kwota 70.000 zł została wydatkowana częściowo, w kwocie 38.028 zł. Brak całościowego wydatkowania zaplanowanej kwoty wynikała

z wolniejszego od zakładanego tempa zatwierdzenia decyzji  podziałowych, czego podstawową przyczyną była niewydolność służb geodezyjnych Starostwa Powiatowego. W roku bieżącym środki przeznaczone na wykup są już 

na bieżąco wykorzystywane.

9. Wykonanie modernizacji drogi Wierzbowej w Starej Wsi

Z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 4.500 zł na wykonanie wznowienia granic i wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe miały zostać zlecone firmie projektowej Pana Zajączkowskiego ze Starej Wsi promującej nowe, tańsze technologie budowy dróg. Pomimo deklarowanego dużego zainteresowania firma nie przystąpiła do umowy i sporządzenia projektu. Na skutek braku możliwości uzyskania projektu w wymaganej unikalnej technologii z innego źródła  zadanie nie mogło być przekazane do realizacji.

10.  Budowa drogi Starogród – Wola Starogrodzka.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę „Projektowanie

 i Wykonawstwo  Robót Drogowych i Budowlanych” z Garwolina. 

Wykonawcą inwestycji była firma Handlowo Usługowa Waldemar Salamon.

Zakres prac:

· wykonanie nawierzchni żwirowej

· wykonanie przepustów

· karczowanie drzew i krzewów

Długość drogi 821 m, szerokość 5 m

Termin wykonania 14.11.2007 r.

Nakłady poniesione w 2007 r. – 94.660 zł

11.  Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Siennicy

Przygotowano koncepcje i projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy 

w Siennicy  oraz zagospodarowanie przylegającej działki w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dokumentację opracowała firma  „BATRO” Barbara Trojanowska , Stojadła 

 za kwotę 50.000 zł.

Termin wykonania 15.10.2007 r.

12. Modernizacja budynków szkół podstawowych  PSP Zglechów, Pogorzel,   

      Siennica i NSP Dłużew.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację budynków szkół  w Nowej Pogorzeli  i  Nowy Zglechowie  dnia 22 sierpnia 2007 r. została podpisana umowa z „Zakładem Remontowo- Budowlanym Zbigniew Czapski” zam. Mińsk Maz. Przedmiotem umowy była wymiana pokrycia dachowego na  budynku PSP w Nowej Pogorzeli i PSP w Nowym Zglechowie.

Termin wykonania 28.09.2007 r. 

Nakłady poniesione 210.611 zł

W wyniku wyboru oferty w trybie z wolnej ręki dnia 21.09.2007 r. została podpisana umowa z firmą „BUDRAMAT” z siedzibą w Garwolinie na remont kuchni w PSP  w Siennicy.

Nakłady poniesione – 201.478 zł.

Termin wykonania 29.01.2008 r.

Dnia 14 sierpnia 2007 r. została podpisana umowa z firmą Olimar PPHU Gańko Cezary  z Mińska Maz.n na wymianę okien w  NSP Dłużew

Wartość prac – 54.000 zł.

Termin wykonania 24.09.2007 r.

13.  Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy.

W wyniku przeprowadzenia przetargu dnia 19 lipca 2007 r. podpisano umowę

z firmą „PRIM” z Mińska Maz. Przedmiotem umowy była kompleksowa przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Siennicy. Zadanie wykonano do

dnia 30 listopada 2007 r. 

Nakłady poniesione  556.033 zł.

Niższy od zakładanego poziomu wydatków oraz mniejszy zrealizowany zakres zadań wynikał z obniżenia planowanego dofinansowania ze środków PFRON.

14.  Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy wraz 

     z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Z przewidzianej do wydatkowania kwoty 112.500 zł wydatkowano 30.775 zł.

Zapłacona kwota została przekazana dla  projektanta modernizacji oczyszczalni ścieków w Siennicy. Do tej pory nie został  przekazany projekt  uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Siennicy .

Autor projektu  Pan Krzysztof Kruk z Węgrowa,  który został wyłoniony

w przetargu publicznym  twierdził, że opóźnienia wynikają z bardzo złej współpracy z firmą geodezyjną, która nie przekazywała na czas map do celów projektowych a mapy przekazywane posiadały istotne błędy i wymagały poprawek. Wedle aktualnego stanu wiedzy projekty są w ostatecznej fazie opracowania i w najbliższym czasie zostaną   przekazane w komplecie. 

15.  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Dnia 16.10.2007 r. podpisano umowę z firmą „BIO-NOVA” z siedzibą 

w Wrocławiu na wykonanie 7 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie wsi: Bestwiny, Grzebowilk, Łękawica, Pogorzel, Siodło, Zalesie, Zglechów.

Termin wykonania prac 16.11.2007 r.

Nakłady poniesione -  90.343 zł.

16. Budowa oczyszczalni ścieków przy ZS w Żakowie i na gminnym   

      składowisku odpadów.
Zaplanowana  kwota w wysokości 17.000 zł nie została zrealizowana ponieważ firma projektowa „Organica” z Wrocławia, wyłoniona w przetargu publicznym, pomimo wielokrotnych wezwań nie przekazała dokumentacji projektowej. W konsekwencji Gmina Siennica odstąpiła od umowy a obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie uzyskania kar umownych.

17.  Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Majdan

Zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy linii  niskiego napięcia wraz z instalacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan. Wykonawcą zadania został Pan Zdzisław Sadowski  zam. Mińsk Maz.

Nakłady poniesione – 16.000 zł

Termin przekazania dokumentacji – 31.12.2007 r.

18. Modernizacja stadionu w Siennicy

Dnia 27.07.2007 r. została podpisana umowa z firmą EL.Sad z Otwocka na wykonanie oświetlenia stadionu.

Termin wykonania 28.08.2007 r.
Dnia 24.08.2007 r. została podpisana umowa z firmą Speed Sport z Warszawy na montaż piłkochwytów o wysokości 5 m na długości 100 m od strony wschodniej gminnego stadionu sportowego  w Siennicy .

Termin wykonania 31.10.2007 r. 

Dnia 01.10.2007 r. zawarto umowę z firmą ‘MEL-KAN”, która wykonała modernizację odwodnienia stadionu sportowego w Siennicy. 

Nakłady poniesione – 144.440 zł

Termin wykonania prac – 31.10.2007 r.

Budżet Gminy jest realizowany zgodnie z uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta Gminy.
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