

S p r a w o z d a n i e

z realizacji zadań inwestycyjnych i stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w I półroczu 2010 r.

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie rozwoju mieszkaniowego w Siennicy

Przedsięwzięcie obejmuje w 2010 r. wyłącznie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mińskiej w Siennicy. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który w imieniu Gminy Siennica przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego za kwotę 865.688,58 zł brutto a nadzór inwestorski pełni firma BEL Consulting z Grójca za kwotę 85.400 zł brutto. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w II półroczu 2010 r.

2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z samorządami powiatowymi i gminnymi. Gmina Siennica zobowiązana jest na podstawie umowy partnerskiej do procentowo obliczonego wniesienia wkładu finansowego. W I półroczu br. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził jeszcze zakupów sprzętu ani oprogramowania, które ma zostać przekazane Gminie Siennica, w związku z czym nie wystąpiły jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu projektu.

3. Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej na wykonanej wcześniej podbudowie tłuczniowej pomiędzy wsiami Starogród i Nowy Starogród o długości około 2.297 m. Dnia 26.02.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28. Cena oferty wyniosła 565.964,83 zł brutto. Umowę podpisano dnia 30.04.2010r. Termin wykonania zadania określono na dzień 30 lipca 2010 r. Zadanie wykonano w terminie.

4. Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy

W ramach zadania, ze względu na ograniczenia budżetowe, zaplanowano wykonanie wyłącznie odcinka ulicy Tartacznej o długości około 166 m. Dnia 22.03.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę P.P.H.U. BUTBET Tadeusz Bartnicki, 05-319 Cegłów, Woźbin. Cena oferty wyniosła 200.042,47 zł brutto. Umowę podpisano dnia 14.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 sierpnia 2010r. Zadanie wykonano w terminie.

5. Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka - Dzielnik

W ramach zadania, ze względu na ograniczenia budżetowe, zaplanowano wykonanie wyłącznie podbudowy tłuczniowej na długości około 863 m. Dnia 4.03.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Firma Handlowo Usługowa Waldemar Salamon, 05-332 Siennica, ul. Piaski 4. Cena oferty wyniosła 139.067,80 zł brutto. Umowę podpisano dnia 12.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 30 lipca 2010 r. Zadanie wykonano w terminie.

6. Wykonanie chodnika w miejscowości Pogorzel, Nowa Pogorzel i Żaków

Dnia 6.10.2009 r. wybrano wykonawcę zadania projektowego pod nazwą: Dostosowanie projektu budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 802 w miejscowościach Nowa Pogorzel, Pogorzel i Żaków do wymogów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany z Warszawy. Termin wykonania wyznaczono na dzień 31.03.2010 r. Realizacja zamówienia została zakończona w terminie.

7. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg: Lasomin - Dłużew, Kąty – Bestwiny, ul. Słoneczna w Siennicy, ul. Zachodnia w Siennicy

W I połowie 2010 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.

8. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

W pierwszym półroczu prowadzono sukcesywny wykup gruntów z przeznaczeniem pod poszerzenia istniejących dróg gminnych. Do końca półrocza wydatkowano kwotę 4.426,16 zł

9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z samorządami powiatowymi i gminnymi. Gmina Siennica zobowiązana jest na podstawie umowy partnerskiej do procentowo obliczonego wniesienia wkładu finansowego. W I półroczu br. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził jeszcze zakupów sprzętu ani oprogramowania, które ma zostać przekazane Gminie Siennica, w związku z czym nie wystąpiły jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu projektu.

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica

W okresie 18.03.2010 r. - 4.06.2010 r. przeprowadzono pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone unieważnieniem z powodu stwierdzenia błędów we wszystkich trzech złożonych ofertach, skutkujących ich odrzuceniem. Dnia 7.06.2010 r. wszczęto nowe postępowanie, w którym wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich została odrzucona z powodu błędu w obliczeniu ceny, a druga wybrana jako jedyna spełniająca wszystkie kryteria przetargu. Po ogłoszeniu wyników przetargu dnia 28.06.2010 r. oferent, którego oferta została odrzucona złożył, dnia 2.07.2010 r. odwołanie od decyzji komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej. Dnia 26.07.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła zwrócić wniesione odwołanie bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych.

Procedura będzie prowadzona do ostatecznego rozstrzygnięcia a ewentualne rozpoczęcie realizacji nastąpi w III kwartale 2010 r.

11. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica

Dnia 18.02.2010 r. zawarto umowę z firmą SEKUT Tomasz Sekut, ul. Sieradzka 12, 43-300 Bielsko-Biała, za cenę 36.895,37 zł brutto z terminem wykonania do 31 marca 2010 r. Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca wykonał zadanie ale nie przekazał kompletu dokumentacji w uzgodnionej formie papierowej i elektronicznej, w związku z czym dotychczas nie nastąpiło ostateczne rozliczenie zadania.

12. Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Starogród i Siennica

Dnia 19.03.2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski, Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena oferty wyniosła 520.990,12 zł brutto. Umowę podpisano dnia 14.04.2010 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 2.11.2010 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

13. Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Siennicy

Dnia 20.01.2010 r. dokonano zakupu pompy do pompowania ścieków z Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET” z Brzegu. Zakupu dokonano bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

14. Zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni na stadionie

Dnia 23.04.2010 r. dokonano zakupu mikrociągnika ogrodniczego Partner z firmy Jura Waldemar Jura z Mińska Mazowieckiego. Zakupu dokonano bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

15. Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli

Na dzień 15.07.2010 r. wyznaczono termin otwarcia ofert w przetargu na wykonanie placu zabaw zgodnie z założeniami rządowego programu „Radosna szkoła” oraz wnioskiem przygotowanym przez dyrektora placówki. W postępowaniu nie zgłoszono żadnych ofert. Powtórzenie postępowania planowane jest w miesiącu sierpniu 2010 r.

16. Utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie

Na dzień 15.07.2010 r. wyznaczono termin otwarcia ofert w przetargu na wykonanie placu zabaw zgodnie z założeniami rządowego programu „Radosna szkoła” oraz wnioskiem przygotowanym przez dyrektora placówki. W postępowaniu nie zgłoszono żadnych ofert. Powtórzenie postępowania planowane jest w miesiącu sierpniu 2010 r.

Sporządził:

Radosław Legat – kierownik ref. ds. inwestycji i promocji

Dnia 3.08.2010 r.

WÓJT
Grzegorz Zieliński